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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины: Формирование теоретических знаний и практических навыков в области 

современных методов организации строительства зданий и сооружений, позволяющих в 

максимально короткие сроки с высоким качеством работ осуществить строительство при экономном 

расходовании материально- технических и трудовых ресурсов. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Организация строительного производства» В1.О.17 относится к обязательной 

части 1 блока дисциплин ВО по направлению 2.07.03.01, Архитектура профиль «Архитектурное 

проектирование».  

3.  Требования к результатам освоения дисциплины:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Категория (группа) 

компетенций 
Код и наименование 

Код и наименование индикатора 

достижения универсальной компетенции 

Общепрофессиональные компетенции и индикаторы их достижения 

Общеинженерные ОПК-3.  

Способен участвовать в 

комплексном 

проектировании на 

основе системного 

подхода, исходя из 

действующих правовых 

норм, финансовых 

ресурсов, анализа 

ситуации в социальном, 

функциональном, 

экологическом, 

технологическом, 

инженерном, 

историческом, 

экономическом и 

эстетическом аспектах 

ОПК-3.1. 

умеет:  

- участвовать в разработке 

градостроительных и объемно- 

планировочных решений; 

- участвовать в оформлении презентаций и 

сопровождении проектной документации на 

этапах согласований;  

- использовать методы моделирования и 

гармонизации искусственной среды 

обитания при разработке градостроительных 

и объемно- планировочных решений; 

- использовать приемы оформления и 

представления проектных решений. 

ОПК-3.2. 

знает:  

- состав чертежей проектной документации, 

социальные, функционально- 

технологические, эргономические (в том 

числе учитывающие особенности лиц с ОВЗ 

и маломобильных групп граждан), 

эстетические и экономические требования к 

различным архитектурным объектам 

различных типов 

Обязательные профессиональные компетенции и индикаторы их достижения 

Проведение 

предпроектных 

исследований и 

подготовка данных для 

разработки 

архитектурного раздела 

проектной документации 

 

ПКО-3.  

Способен 

участвовать в 

проведении 

предпроектных 

исследований и 

подготовке 

данных для 

разработки 

архитектурного 

раздела 

проектной 

документации 

ПКО-3.1.  

умеет: 

- участвовать в сводном анализе исходных 

данных, данных заданий на проектирование 

объекта капитального строительства, данных 

задания на разработку архитектурного 

раздела проектной 

документации; 

- осуществлять анализ опыта 

проектирования, строительства и 

эксплуатации аналогичных объектов 

капитального строительства. 

ПКО-3.2. 



 знает: 

- требования к основным типам зданий и 

сооружений, включая требования, 

определяемые функциональным 

назначением проектируемого объекта, 

особенностями участка, необходимости 

организации без барьерной среды;  

- нормативные, справочные, методические, 

реферативные источники получения 

информации в архитектурном 

проектировании; основные методы анализа 

информации. 

4. Структура и содержание дисциплины 
4.1. Распределение трудоемкости в з.е./часах по видам аудиторной и самостоятельной работы 

студентов по семестрам дисциплины «Организация строительного производства»  

Семестр  

Количество часов 

Форма итогового 

контроля 
Трудо- 

емкость 

В том числе 

Аудиторных 
Самост. 

работы Всего Лекций 
Лаб. 

раб. 

Практич. 

зан. 

7 3/108 70 30 - 40 38 
Курсовой проект,  

зачет с оценкой 

Итого 3/108 70 30 - 40 38 
Курсовой проект,  

зачет с оценкой 

4.2.   Распределение   видов   учебной   работы  и   их трудоемкости по разделам дисциплины 

«Организация строительного производства» 

№
 

р
а
зд

ел
а

 

Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 

Аудиторная работа Внеауд. 

работа 

(СР) 
Л ПЗ ЛР 

1 
Основные принципы и правила 

организации строительства 
10 4 - - 6 

2 
Система нормативных документов в 

строительстве 
16 4 6 - 6 

3 Составные стадии инвестиционного цикла 18 4 8 - 6 

4 
Проектирование организации 

строительного производства 
17 4 8 - 5 

5 
Материально-техническое обеспечение 

строительных работ. 
15 4 6 - 5 

6 

Планирование производственно- 

хозяйственной деятельности строительных 

организаций 

15 4 6 - 5 

7 Контроль за строительством 17 6 6 - 5 

Всего: 108 30 40 - 38 

4.3. Тематический план по видам учебной деятельности студентов 

Лекции 

№, 

п/п 

Н
о
м

ер
 

р
а
зд

ел
а
 

д
и

сц
и

п
л

и
н

ы
 

Объем 

часов 
Тема лекции 

Учебно-наглядные 

пособия 

Основные принципы и правила организации строительства 

1 1 2 Общие понятия о строительстве. Презентации 

2 1 2 
Основы организации строительства и 

строительного производства. 
Презентации 



Итого часов по 

разделу 
4   

Система нормативных документов в строительстве 

3 2 2 Строительная документация. Презентации 

4 2 2 
Система нормативных документов в 

строительстве. 
Презентации 

Итого часов по 

разделу 
4   

Составные стадии инвестиционного цикла 

5 3 2 Инвестиционный цикл. Презентации 

6 3 2 Составные стадии инвестиционного цикла. Презентации 

Итого часов по 

разделу 
4   

Проектирование организации строительного производства 

7 4 2 
Проектирование организации строительного 

производства. 

Презентации 

8 4 2 ПОС и ППР. Презентации 

Итого часов по 

разделу 
4   

Материально-техническое обеспечение строительных работ. 

9 5 2 Материальное обеспечение строительных работ. Презентации 

10 5 2 Техническое обеспечение строительных работ. Презентации 

Итого часов по 

разделу 
4   

Планирование производственно-хозяйственной деятельности строительных организаций 

11 6 2 
Планирование производственно-хозяйственной 

деятельности строительных организаций. 

Презентации 

12 6 2 Разработка производственной программы. Презентации 

Итого часов по 

разделу 
4   

Контроль за строительством 

13 7 2 Контроль качества Презентации 

14 7 2 
Организация приемки объектов строительства в 

эксплуатацию. 

Презентации 

15 7 2 Приемка законченных строительством объектов. Презентации 

Итого часов по 

разделу 
6   

Итого: 30   

 

Практические (семинарские) занятия 

№, 

п/п 

Н
о
м

ер
 

р
а
зд

ел
а
 

д
и

сц
и

п

л
и

н
ы

 

Объем 

часов 
Тема лекции 

Учебно-наглядные 

пособия 

Система нормативных документов в строительстве 

1 2 2 Основные положения. Раздаточный материал 

2 2 2 Строительная документация. Раздаточный материал 

3 2 2 
Система нормативных документов в 

строительстве. 

Раздаточный материал 

Итого часов по 

разделу 
6   

Составные стадии инвестиционного цикла 

4 3 2 Прединвестиционная стадия инвестиционного Раздаточный материал 



цикла. 

5 3 2 Инвестиционная стадия инвестиционного цикла. Раздаточный материал 

6 3 2 
Эксплуатационная стадия инвестиционного 

цикла. 

Раздаточный материал 

7 3 2 
Ликвидационная стадия инвестиционного 

цикла. 

Раздаточный материал 

Итого часов по 

разделу 
8   

Проектирование организации строительного производства 

8 4 2 
Проектирование организации строительного 

производства. 

Раздаточный материал 

9 4 2 Ознакомление с ПОС. Раздаточный материал 

10 4 2 Ознакомление с ППР. Раздаточный материал 

11 4 2 Ознакомление с ТК. Раздаточный материал 

Итого часов по 

разделу 
8   

Материально-техническое обеспечение строительных работ. 

12 5 2 Подсчет необходимого количества материалов. Раздаточный материал 

13 5 2 
Подсчет необходимого количества 

строительной техники для выполнения работ. 

Раздаточный материал 

14 5 2 
Поступление материалов на строительную 

площадку. 

Раздаточный материал 

Итого часов по 

разделу 
6   

Планирование производственно-хозяйственной деятельности строительных организаций 

15 6 2 
Планирование производственно-хозяйственной 

деятельности строительных организаций. 

Раздаточный материал 

16 6 2 
Содержание, исходные данные и порядок 

разработки производственной программы. 

Раздаточный материал 

17 6 2 
Разработка производственной программы по 

характеру выполняемых работ: 

Раздаточный материал 

Итого часов по 

разделу 
6  

 

Контроль за строительством 

18 7 2 Контроль качества. Раздаточный материал 

19 7 2 
Организация приемки объектов строительства в 

эксплуатацию. 

Раздаточный материал 

20 7 2 Приемка законченных строительством объектов. Раздаточный материал 

Итого часов по 

разделу 
6   

Итого: 40   

 

Лабораторные работы не предусмотрены учебным планом. 

 

Самостоятельная работа обучающегося 

 

Раздел 

дисциплины 

№ 

п/п 
Тема и вид самостоятельной работы обучающегося 

Трудоемкость  

(в часах) 

Основные принципы и правила организации строительства 

Раздел 1 1 
Основные принципы и правила организации строительства. 

Изучение дополнительной литературы. 
6 

Итого часов по разделу 6 

Система нормативных документов в строительстве 



Раздел 2 2 
Система нормативных документов в строительстве. 

Изучение дополнительной литературы. 
6 

Итого часов по разделу 6 

Составные стадии инвестиционного цикла 

Раздел 3 3 
Составные стадии инвестиционного цикла. Изучение 

дополнительной литературы. 
6 

Итого часов по разделу 6 

Проектирование организации строительного производства 

Раздел 4 4 
Проектирование организации строительного производства. 

Изучение дополнительной литературы. 
5 

Итого часов по разделу 5 

Материально-техническое обеспечение строительных работ. 

Раздел 5 5 
Материально-техническое обеспечение строительных работ. 

Изучение дополнительной литературы 
5 

Итого часов по разделу 5 

Планирование производственно-хозяйственной деятельности строительных организаций. 

Раздел 6 6 

Планирование производственно-хозяйственной 

деятельности строительных организаций. Изучение 

дополнительной литературы. 

5 

Итого часов по разделу 5 

Контроль за строительством 

Раздел 7 7 
Контроль за строительством. Изучение дополнительной 

литературы. 
5 

Итого часов по разделу 5 

Итого 38 

5.  Примерная тематика курсовых проектов 
Приведены в ФОС дисциплины. 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
6.1. Обеспеченность обучающихся учебниками, учебными пособиями 

№ 

п/п 

Наименование учебника 

учебного пособия 
Автор 

Год 

издания 

Кол-во 

экзем. 

Элек-

ная 

версия 

Места 

размещения 

электронной 

версии 

Основная литература 

1 
Технология строительных 

процессов: В 2 ч. Ч.1. 
Теличенко В.И. 2002 

 
+ Каб. ЭИР 

2 
Технология строительных 

процессов 
Афанасьев А.А. 2001 

 
+ Каб. ЭИР 

3 

Организация технологических 

процессов при строительстве, 

эксплуатации и реконструкции 

строительных объектов 

Т.Г. Русанова, 

Х.А. 

Абдулмажинов. 

2015 

 

+ Каб. ЭИР 

4 
Технология строительных 

процессов 
Изотов В.С 2007 

 
+ Каб. ЭИР 

5 
Технология строительных 

процессов 
Тарануха Н.Л. 2006 

 
+ Каб. ЭИР 

6 Фундаменты Тетиор А.Н. 2010  + Каб. ЭИР 

7 
Монтаж стальных и 

железобетонных конструкций 
Стаценко А.С. 2008 

 
+ Каб. ЭИР 

Дополнительная литература 

8 
СНиП ПМР 52-05-02 Несущие 

и ограждающие конструкции  

   
+ Каб. ЭИР 

9 
СНиП ПМР 50-04-02 Земляные 

сооружения, основания и 

   
+ Каб. ЭИР 



фундаменты 

10 СНиП ПМР 31-03-02 Кровли    + Каб. ЭИР 

11 СНиП ПМР 31-02-02 Полы    + Каб. ЭИР 
     Итого 0 % печатных изданий;           100 % электронных 

 

6.2. Программное обеспечение и интернет – ресурсы: 

1.   https://pstu.ru 

2.   https://library.pguas.ru 

3.   https://centrobuchenia.ru 

6.3. Методические указания и материалы по видам занятий  

Приведены в УМКД. 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
1. Рабочая программа дисциплины «Организация строительного производства»  

2. Учебные пособия по лекционному материалу;  

3. Методические указания к выполнению практических заданий; 

4. Лекционная аудитория с мультимедийным оборудованием. 

8. Методические указания и материалы по видам занятий 
Приведены в УМКД. 

9. Технологическая карта ВО 
по дисциплине «Организация строительного производства» 

Курс 4 

Группа БП20ДР62АП1 

Семестр 7  

На 2023 – 2024 учебный год 

Преподаватель – лектор – Кирика А.А.. 

Преподаватель, ведущий практические занятия – Кирика А.А. 

Кафедра: Промышленное и гражданское строительство 

 

Семестр  

Количество часов 

Форма итогового контроля Трудо- 

емкость 

В том числе 

Аудиторных 
Самост. 

работы Всего Лекций 
Лаб. 

раб. 

Практич. 

зан. 

7 3/108 70 30 - 40 38 
Курсовой проект, 

зачет с оценкой 

 

Технологическая карта 

Форма текущей 

аттестации 
Расшифровка 

Минимальное 

количество  

баллов 

Максимальное 

количество  

баллов 

Контроль посещаемости 

занятий 

 

Посещение учебных занятий 1 2 
Посещение семинарских и  

практических занятий 
1 2 

Текущий контроль работы 

на семинарских и 

практических занятиях 

Тема 2. Основные  положения. 

(Опрос). 

1 2 

Тема 2. Строительная 

документация. (Опрос). 

1 2 

Тема 2. Система нормативных 

документов в строительстве. 

(Опрос). 

1 2 

Тема 3. Прединвестиционная 

стадия инвестиционного цикла. 

(Опрос). 

1 2 

Тема 3. Инвестиционная стадия 

инвестиционного цикла. (Опрос). 

1 2 

https://pstu.ru/
https://library.pguas.ru/


Тема 3. Эксплуатационная стадия 

инвестиционного цикла. (Опрос). 

1 2 

Тема 3. Ликвидационная стадия 

инвестиционного цикла. (Опрос). 

1 2 

Тема 4. Проектирование 

организации строительного 

производства. (Опрос). 

1 3 

Тема 4. Ознакомление с ПОС. 

(Опрос). 

1 3 

Тема 4. Ознакомление  с ППР. 

(Опрос). 

1 3 

Тема 4. Ознакомление  с ТК. 

(Опрос). 

1 3 

Тема 5. Подсчет необходимого 

количества материалов. (Опрос). 

1 3 

Тема 5. Подсчет необходимого 

количества строительной техники 

для выполнения работ. (Опрос). 

1 3 

Тема 5. Поступление материалов 

на строительную площадку. 

(Опрос). 

1 2 

Тема 6. Планирование 

производственно-хозяйственной 

деятельности строительных 

организаций.  (Опрос). 

1 3 

Тема 6. Содержание, исходные 

данные и порядок разработки 

производственной программы. 

(Опрос). 

1 2 

Тема 6. Разработка 

производственной программы по 

характеру выполняемых работ. 

(Опрос). 

1 2 

Тема 7. Контроль качества. 

(Опрос). 

1 3 

Тема 7. Организация  приемки 

объектов строительства в 

эксплуатацию. (Опрос). 

1 2 

Тема 7. Приемка законченных 

строительством объектов. (Опрос). 

1 2 

Текущий контроль 

интерактивных занятий 
Семинар № 1.  

Интерактивное занятие. (Опрос). 

1 2 

Семинар № 2.  

Интерактивное занятие. (Опрос). 

1 2 

Семинар № 3.  

Интерактивное занятие. (Опрос). 

1 2 

Семинар № 4.  

Интерактивное занятие. (Опрос). 

1 2 

Семинар № 5.  

Интерактивное занятие. (Опрос). 

1 2 

Семинар № 6.  

Интерактивное занятие. (Опрос). 

1 2 

Промежуточный 

контроль 
Модуль МКР № 1.  

Раздел 1 - 3. (с учётом заданий на 
1 3 



самостоятельную работу) 

Промежуточный 

контроль 
Модуль МКР № 2.  

Раздел 5 - 6. (с учётом заданий на 

самостоятельную работу) 

1 3 

Итого текущий контроль 30 70 

Рубежный контроль. 

Выполнение курсового 

проекта 

Курсовой проект 10 30 

Итого количество баллов 

по текущей аттестации  
 40 100 

Промежуточная 

аттестация 
Зачет с оценкой 40 

 

100 

Итого по дисциплине ВСЕГО: 40 100 

 

Технологическая карта  
по курсовому проекту 

 по дисциплине Б1.О.17 «Организация строительного производства» 
Группа: БП20ДР62АП1   

Семестр 5 

На 2023 - 2024 учебный год 

Кафедра: Промышленное и гражданское строительство 

 

Этапы выполнения 

курсовой работы 

Виды деятельности Рейтинговый балл 

минимум максимум 

Ознакомление с разработкой 

технологических карт 
Анализ литературных источников 2 5 

Ознакомление с технологией 

производства работ 
Анализ литературных источников 2 5 

Проведение расчетов 
Расчет калькуляции, трудозатрат и 

заработной платы. Расчет ТЭП.  
4 10 

Разработка графической части 

Разработка графической части 

(рабочего места, схемы 

организации работ и графика 

производства работ). 

2 10 

Итого количество баллов по текущей аттестации 10 30 

Промежуточная аттестация. (Защита курсового проекта) 10 30 

Итого  10 30 

 

Преподаватель кафедры ПГС  _____________  Кирика А.А.. 

 

 

И.о. Зав. кафедрой ПГС   _____________  Дудник А.В. 

 

 

Зав. кафедрой Архитектура и дизайн        _____________                    Чудина Т.В. 

  

 

Заместитель директора по УМР ВПО _____________  Колесниченко Н.А. 

 

 

 


